

**IDBx | Aprende de
los expertos**

Módulo 7, 8 y 9

**Gestión de Proyectos de
Desarrollo para ONG y
Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC)**

Felipe Chaparro, PMP

Herramienta de gestión de las comunicaciones
Herramienta de gestión de los recursos humanos
Herramienta de control del proyecto



Pregunta 1

De: Marisol Piedrahita

nº de votos: 10

¿Qué estrategias se recomiendan para el control de las comunicaciones? y ¿cómo definir los flujos de información y comunicación del proyecto?

¿Qué?

¿Por qué?

¿Cómo?

¿Cuándo? Inicio y frecuencia

¿Quién? Receptor y envío

Pregunta 2

De: Paul

nº de votos: 10

¿Qué hacer para gestionar el conocimiento del recurso humano en el proyecto y evitar que se pierda a su finalización?

Pregunta 3

De: Alonso Jiménez

nº de votos: 8

Pensando en la matriz RACI, ¿en qué parte del proyecto sería adecuado indicar algo como el tiempo máximo de respuesta a una consulta, o lapsos para la(s) aprobación(es)? Ambos procesos muchas veces dilatan la ejecución de actividades.

Pregunta 4

De: Marcela Betancur

nº de votos: 8

¿Por qué actualmente se está hablando de matriz RACI? ¿Cómo se incorpora lo nuevo a los proyectos sociales?

R - Responsable

A - Aprobador o “accountable” o responsable a mas alto nivel no ejecutor.

S - “Support” Apoyo

C - Consultado

I - Informado

Pregunta 5

De: Diego Suarez

nº de votos: 5

¿Cuándo las responsabilidades de ciertas actividades recaen en una empresa externa, o bien, la empresa recurre en externalización o outsourcing, ¿Cómo se planifica la matriz RACI? ¿Quién aprobaría el cumplimiento de dichas actividades?

Pregunta 6

De: Marcela Betancur

nº de votos: 5

¿Cómo hacer proyecciones si se prevé que el proyecto no continuará con el mismo comportamiento?

Pregunta 7

De: Eduardo

nº de votos: 2

Beneficiarios, no se ven reflejados en muchas de las actividades, creo que toca darles mucha más visibilidad e involucramiento, en últimas son los que ratifican si el proyecto fue exitosos o no.

Pregunta 8

De: Benjamin

nº de votos: 2

¿Sería posible reforzar el hecho de que un buen monitoreo se efectúa mediante indicadores cuantitativos ?

Pregunta 9

De: Marienny Bautista

nº de votos: 2

¿ Es la matriz de comunicación parte del proceso planificación inicial del proyecto o se genera conforme se va desarrollando el proyecto o cuando aparecen los primeros requerimientos de comunicación?

Pregunta 10

De: Marianela Moras

nº de votos: 2

En los casos en los que no es posible reunirse con un interesado, ya sea por su tiempo o el motivo que fuere, ¿cómo determinamos la información relevante para el mismo y frecuencia de envío?

Pregunta 11


De: Victor Maldonado

nº de votos: 1

¿Es bueno comunicar todo a todos?

Pregunta 12

De: Diego Suárez y Benjamin
nº de votos:



El valor planificado (PV) corresponde al presupuesto inicial reflejado en las Curvas S? y, ¿qué indicadores de valor ganado considera los más importantes para un buen monitoreo de ejecución de un proyecto?

CV = EV – AC

Variación en costos

CPI = EV/AC

Índice desempeño en costos

SV = EV – PV

Variación en cronograma

SPI = EV/PV

Índice desempeño en cronograma

¡MUCHAS GRACIAS!

