

## TABLA DE CONTENIDO

### MOOC GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO

<b>1 SEMANA I.....</b>	<b>2</b>
1.1 Contenido semana I .....	2
1.2 Objetivos de aprendizaje semana I .....	2
1.3 Estructura semana I .....	2
<b>2 SEMANA II.....</b>	<b>4</b>
2.1 Contenido semana II.....	4
2.2 Objetivos de aprendizaje semana II.....	5
2.3 Estructura semana II.....	5
<b>3 SEMANA III .....</b>	<b>7</b>
3.1 Contenido semana III.....	7
3.2 Objetivos de aprendizaje semana II.....	7
3.3 Estructura semana III.....	8
<b>4 SEMANA IV .....</b>	<b>9</b>
4.1 Contenido semana IV.....	9
4.2 Objetivos de aprendizaje semana IV .....	9
4.3 Estructura semana IV .....	10
<b>5 SEMANA V .....</b>	<b>12</b>
5.1 Contenido semana V.....	12
5.2 Objetivos de aprendizaje semana V .....	12
5.3 Estructura semana V.....	12

## SEMANA I

### 1.1 CONTENIDO SEMANA I

- Introducción
  - ¿Por dónde empezar?
  - Bienvenida
  - Guías y foros
- Módulo 1: Acta de Constitución del Proyecto
- Sesión expertos en vivo
- Encuesta de satisfacción

### 1.2 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE SEMANA I

	<b>Objetivo</b>
<b>Módulo 1: Acta de Constitución del Proyecto</b>	Identificar los objetivos que persigue el acta de constitución de un proyecto y sus principales características.

### 1.3 ESTRUCTURA SEMANA I

<b>Contenido</b>	<b>Actividades</b>	<b>Actividad obligatoria</b>	<b>Puntos posibles</b>
<b>¿Por dónde empezar?</b>	Ver vídeo presentación estructura del curso	-	-
	Leer la guía del participante	-	-
	Leer instructores del curso	-	-
	Leer el temario del curso	-	-

Contenido	Actividades	Actividad obligatoria	Puntos posibles
	Presentarse en el Foro Café	-	-
	Completar encuesta de información general y expectativas	-	-
<b>Bienvenida</b>	Ver vídeo de bienvenida del presidente del BID	-	-
	Ver vídeo ¿Por qué buscamos fortalecer la gestión de proyectos?	-	-
	Ver vídeo de bienvenida del gerente de conocimiento y aprendizaje del BID	-	-
<b>Guías y foros</b>	Leer guía para participar en foros de discusión	-	-
	Leer cómo utilizar el Foro General del curso	-	-
	Leer cómo utilizar el Foro Técnico del curso	-	-
	Leer guía para participar en Expertos en vivo	-	-
<b>Módulo 1: Acta de Constitución del Proyecto</b>	Objetivos módulo 1	-	-
	Leer introducción del caso de estudio	-	-
	Ver vídeo de presentación del Caso Haití: Acta de constitución	-	-
	Ver vídeo sobre el acta de constitución del proyecto	-	-
	Responder preguntas de evaluación de conocimiento	SI	3.6
	Leer sobre el acta de constitución del proyecto	-	-

Contenido	Actividades	Actividad obligatoria	Puntos posibles
	Responder evaluación de conocimiento	SI	3.6
	Leer caso de estudio información en mayor detalle	-	-
	Completar ejercicio del acta de constitución del caso de estudio	SI	2.9
	Participar en el foro sobre el acta de constitución del proyecto	SI	1.4
	Ver vídeo de resumen del módulo 1	-	-
<b>Expertos en Vivo</b>	Leer descripción actividad "Expertos en Vivo"	-	-
	Votar por preguntas similares o crear nuevas preguntas sobre los temas del módulo 1	-	-
	Participar en sesión "Expertos en Vivo" módulo 1	-	-
<b>Encuesta de satisfacción</b>	Completar encuesta de logro de objetivos semana 1	-	-

## 2 SEMANA II

### 2.1 CONTENIDO SEMANA II.

- Módulo 2: Herramientas de Planeación del Alcance (EDT)
- Módulo 3: Herramienta Gestión de Tiempos (Cronograma)
- Sesión Expertos en vivo
- Encuesta de satisfacción

## 2.2 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE SEMANA II

	Objetivo
<b>Módulo 2: Herramientas de Planeación del Alcance (EDT)</b>	Identificar las partes que componen una Estructura Desglosada de Trabajo.
<b>Módulo 3: Herramienta Gestión del Tiempo (Cronograma)</b>	Identificar los pasos y herramientas para elaborar el cronograma de un proyecto.  Elaborar el diagrama de red del cronograma.  Calcular la ruta crítica de un proyecto.

## 2.3 ESTRUCTURA SEMANA II

Contenido	Actividades	Actividad obligatoria	Puntos posibles
<b>Módulo 2: Herramientas de Planeación del Alcance (EDT)</b>	Objetivos Módulo 2	-	-
	Ver vídeo de presentación del Caso Haití: Herramientas de planeación del alcance	-	-
	Ver vídeo sobre la estructura desglosada del trabajo	-	-
	Responder evaluación de conocimiento	SI	2.1
	Leer sobre la estructura desglosada del trabajo	-	-
	Responder evaluación de conocimiento	SI	3.6

Contenido	Actividades	Actividad obligatoria	Puntos posibles
	Completar ejercicio práctico de la estructura desglosada de trabajo	SI	2.9
	Participar en foro sobre la estructura desglosada del trabajo	SI	1.4
	Ver vídeo de resumen del módulo 2	-	-
<b>Módulo 3: Herramienta Gestión de Tiempos (Cronograma)</b>	Objetivos Módulo 3	-	-
	Ver vídeo de presentación del Caso Haití: Herramienta de Gestión del Tiempo	-	-
	Ver vídeo sobre el cronograma (parte 1)	-	-
	Responder evaluación de conocimiento	SI	2.9
	Ver vídeo sobre el cronograma (parte 2)	-	-
	Responder evaluación de conocimiento	SI	2.1
	Ver vídeo sobre el cronograma (parte 3)	-	-
	Responder evaluación de conocimiento	SI	2.1
	Leer sobre la herramienta gestión de tiempo	-	-
	Responder evaluación de conocimiento	SI	3.6
	Completar el ejercicio de gestión de tiempo	SI	2.9
	Participar en foro sobre el cronograma	SI	1.4
	Ver vídeo de resumen del módulo 3	-	-
<b>Expertos en vivo</b>	Leer descripción actividad "Expertos en Vivo"	-	-
	Votar por preguntas similares o crear nuevas preguntas sobre temas vistos en los módulos 2 y 3	-	-

Contenido	Actividades	Actividad obligatoria	Puntos posibles
	Participar en sesión "Expertos en Vivo" módulos 2 y 3	-	-
<b>Encuesta de satisfacción</b>	Completar encuesta de logro de objetivos semana 2	-	-

## 3 SEMANA III

### 3.1 CONTENIDO SEMANA III.

- Módulo 4: Herramienta Gestión de Costos (Curva S)
- Módulo 5: Herramienta Gestión de Compras (Matriz Adquisiciones)
- Sesión Expertos en vivo
- Encuesta de satisfacción

### 3.2 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE SEMANA II

	Objetivo
<b>Módulo 4: Herramienta Gestión de Costos (Curva S)</b>	Dibujar la Curva S de un proyecto.
<b>Módulo 5: Herramienta Gestión de Compras (Matriz Adquisiciones)</b>	Identificar la información necesaria para completar correctamente la matriz de adquisiciones de un proyecto.

## 3.3 ESTRUCTURA SEMANA III

Contenido	Actividades	Actividad obligatoria	Puntos posibles
<b>Módulo 4:</b> <b>Herramienta</b> <b>Gestión de Costos</b> <b>(Curva S)</b>	Objetivos Módulo 4	-	-
	Ver vídeo de presentación del Caso Haití: Herramienta de gestión de costos	-	-
	Ver vídeo sobre la Curva S	-	-
	Responder evaluación de conocimiento	SI	2.9
	Realizar lectura sobre la herramienta de gestión de costos	-	-
	Responder evaluación de conocimiento	SI	3.6
	Completar el ejercicio práctico sobre la Curva S	SI	2.9
	Participar en el foro sobre la curva S	SI	1.4
	Ver vídeo de resumen del módulo 4	-	-
<b>Módulo 5:</b> <b>Herramienta</b> <b>Gestión de</b> <b>Compras (Matriz</b> <b>Adquisiciones)</b>	Objetivos Módulo 5	-	-
	Ver vídeo de presentación del Caso Haití: Herramienta de gestión de compras	-	-
	Ver vídeo sobre la Matriz adquisiciones	-	-
	Responder evaluación de conocimiento	SI	2.1
	Leer sobre la herramienta gestión de compras (Matriz adquisiciones)	-	-
	Responder evaluación de conocimiento	SI	3.6
	Completar el ejercicio práctico sobre la matriz adquisiciones	SI	2.9
	Participar en foro sobre la matriz adquisiciones	SI	1.4
	Ver vídeo de resumen del módulo 5	-	-



Contenido	Actividades	Actividad obligatoria	Puntos posibles
<b>Expertos en vivo</b>	Leer descripción actividad "Expertos en Vivo"	-	-
	Votar por preguntas similares o crear nuevas preguntas sobre temas vistos en los módulos 4 y 5	-	-
	Participar en sesión "Expertos en Vivo" módulos 4 y 5	-	-
<b>Encuesta de satisfacción</b>	Completar encuesta de logro de objetivos semana 3	-	-

## 4 SEMANA IV

### 4.1 CONTENIDO SEMANA IV.

- Módulo 6: Herramienta Gestión de Riesgos (Matriz de Riesgos)
- Módulo 7: Herramienta Gestión de las Comunicaciones (Matriz de Comunicaciones)
- Sesión Expertos en vivo
- Encuesta de satisfacción

### 4.2 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE SEMANA IV

	Objetivo
<b>Módulo 6: Herramienta Gestión de Riesgos (Matriz de Riesgos)</b>	Identificar la información necesaria para completar correctamente la matriz de riesgo de un proyecto.

Identificar el nivel de impacto y la probabilidad de que ocurra un riesgo determinado.

Identificar estrategias de respuesta a los riesgos identificados

**Módulo 7: Herramienta Gestión de las Comunicaciones (Matriz de Comunicaciones)**

Identificar la información necesaria para completar correctamente la matriz de comunicaciones de un proyecto

## 4.3 ESTRUCTURA SEMANA IV

Contenido	Actividades	Actividad obligatoria	Puntos posibles	
<b>Módulo 6: Herramienta Gestión de Riesgos (Matriz de Riesgos)</b>	Objetivos Módulo 6	-	-	
	Ver vídeo de presentación del Caso Haití: Herramienta de gestión de riesgos	-	-	
	Ver vídeo sobre gestión de riesgos	-	-	
	Responder evaluación de conocimiento	SI	3.6	
	Leer sobre la matriz de riesgos	-	-	
	Responder evaluación de conocimiento	SI	3.6	
	Completar el ejercicio práctico sobre gestión de riesgos	SI	2.9	

Contenido	Actividades	Actividad obligatoria	Puntos posibles
	Participar en el foro sobre la gestión de riesgos	SI	1.4
	Ver vídeo de resumen del módulo 6	-	-
<b>Módulo 7: Herramienta Gestión de las Comunicaciones (Matriz de Comunicaciones)</b>	Objetivos Módulo 7	-	-
	Ver vídeo de presentación del Caso Haití: Herramienta de gestión de las comunicaciones	-	-
	Ver vídeo sobre la Matriz de comunicaciones	-	-
	Responder evaluación de conocimiento	SI	2.1
	Leer sobre la matriz de comunicaciones	-	-
	Responder evaluación de conocimiento	SI	2.9
	Completar el ejercicio práctico sobre matriz de comunicaciones	SI	2.9
	Participar en el foro sobre la matriz de comunicaciones	SI	1.4
	Ver vídeo de resumen del módulo 7	-	-
<b>Expertos en vivo</b>	Leer descripción actividad "Expertos en Vivo"	-	-
	Votar por preguntas similares o crear nuevas preguntas sobre temas vistos en los módulos 6 y 7	-	-
	Participar en sesión "Expertos en Vivo" módulos 6 y 7	-	-
<b>Encuesta de satisfacción</b>	Completar encuesta de logro de objetivos semana 4	-	-

## 5 SEMANA V

### 5.1 CONTENIDO SEMANA V.

- Módulo 8: Herramienta Gestión de los Recursos Humanos (Matriz RACI)
- Módulo 9: Herramienta de Control de Proyecto
- Comunicaciones)
- Sesión Expertos en vivo
- Encuesta de satisfacción

### 5.2 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE SEMANA V

	Objetivo
<b>Módulo 8: Herramienta Gestión de los Recursos Humanos (Matriz RACI)</b>	Identificar la información necesaria para completar correctamente la matriz RACI de un proyecto
<b>Módulo 9: Herramienta de Control de Proyecto</b>	Aplicar la metodología del valor ganado para analizar el desempeño de un proyecto.

### 5.3 ESTRUCTURA SEMANA V

Contenido	Actividades	Actividad obligatoria	Puntos posibles
	Objetivos Módulo 8	-	-

Contenido	Actividades	Actividad obligatoria	Puntos posibles
<b>Módulo 8: Herramienta Gestión de los Recursos Humanos (Matriz RACI)</b>	Ver vídeo de presentación del Caso Haití: Herramienta de gestión de los recursos humanos	-	-
	Ver vídeo sobre Matriz RACI	-	-
	Responder evaluación de conocimiento	SI	2.1
	Leer sobre la matriz de responsabilidades	-	-
	Responder evaluación de conocimiento	SI	3.6
	Completar el ejercicio práctico sobre la matriz RACI	SI	2.9
	Participar en el foro sobre la matriz RACI	SI	1.4
	Ver vídeo de resumen del módulo 8	-	-
<b>Módulo 9: Herramienta de Control de Proyecto</b>	Objetivos Módulo 9	-	-
	Ver vídeo de presentación del Caso Haití: Herramienta de control de proyecto	-	-
	Ver vídeo sobre la gestión del valor ganado	-	-
	Responder evaluación de conocimiento	SI	4.3
	Leer sobre la gestión del valor ganado	-	-
	Responder evaluación de conocimiento	SI	3.6
	Completar el ejercicio práctico sobre la gestión del valor ganado	Si	2.9
	Participar en el foro sobre la gestión de valor ganado.	SI	1.4
Ver vídeo de resumen del módulo 9	-	-	
<b>Expertos en vivo</b>	Leer descripción actividad "Expertos en Vivo"	-	-

Contenido	Actividades	Actividad obligatoria	Puntos posibles
	Votar por preguntas similares o crea nuevas preguntas sobre temas vistos en los módulos 8 y 9	-	-
	Participar en sesión "Expertos en Vivo" módulos 8 y 9	-	-
<b>Encuesta de satisfacción</b>	Completar encuesta de logro de objetivos semana 5	-	-

Los puntos posibles antes indicados se refieren a la participación porcentual de cada actividad sobre el total de 100 puntos porcentuales posibles.

Para aprobar el curso deberás alcanzar como mínimo 65 puntos porcentuales a la fecha de finalización del mismo. Dentro del curso, en la pestaña de [Progress](#) (progreso), podrás hacer el seguimiento a tu desempeño académico.