

**IDBx | Aprende de
los expertos**

Módulo 1, 2 y 3:

**Gestión de Proyectos de
Desarrollo para ONG y
Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC)**

**Ernesto Mondelo
David Zepeda**

**Acta de constitución de proyecto
Herramienta de gestión del alcance**

Herramienta de gestión del tiempo



Pregunta 1

De: Eduardo Abril de Fontcuberta

nº de votos: 116

¿Cómo se gestionaría un proyecto y un Acta de Constitución en proyectos que no tengan el apoyo de autoridades locales? Por ejemplo, en temas de seguridad, corrupción, violencia de género.

Pregunta 2

De: Susana

nº de votos: 65

Según su experiencia, ¿cuáles son las implicaciones de no desarrollar correctamente un Acta de Constitución o no usarla como es debido?



Pregunta 3

De: Margarita Chaves

nº de votos: 27

¿Qué requisitos previos se requieren para el Acta de Constitución de un proyecto?



Pregunta 4

De: Martha Diaz

nº de votos: 25

¿Cómo se aplica el sistema de control de cambios en un proyecto, ya que en el módulo no es muy claro?



Pregunta 5

De: José Arguello

nº de votos: 23

¿Cuántos niveles es recomendable desglosar la EDT? Si mi proyecto tiene varios componentes, ¿puedo hacer una EDT para cada uno de ellos?

Pregunta 6

De: Roberto Fernández Rizo

nº de votos: 20

¿Cómo se gestionaría un proyecto sin patrocinador a pesar de tener un buen proyecto social?




Pregunta 7

De: Ricardo Arias Salcedo

nº de votos: 20

¿Cómo identificar que dentro de los interesados de un proyecto se involucren personas u organizaciones cuyos antecedentes se muestran dudosos y que giren el alcance del proyecto hacia sus intereses particulares?



Pregunta 8

De: Yorbell99_71

nº de votos: 18

¿Cómo hacer para que el Acta de Constitución sea un documento indispensable y de referencia al inicio de la gestión de un proyecto?




¿Pueden el Acta de Constitución y la EDT modificarse una vez estén desarrolladas y aprobadas?

Pregunta 9

De: Maria Jimenez

nº de votos: 14



TRIPLE RESTRICCIÓN



Pregunta 10

De: Rosely Camacho

nº de votos: 11

Si el gerente del proyecto aún no ha sido designado, ¿quiénes son los responsables de redactar el acta de constitución?

Pregunta 11

De: Javier Estocalenko

nº de votos: 10

¿Cuáles son los interesados claves que participan en la preparación de la EDT?

Pregunta 12

Pregunta en Vivo

¿A qué llamamos línea de base?

Pregunta 13

Pregunta en Vivo

¿Cambios de objetivos afectan al Acta?

¡MUCHAS GRACIAS!

