

**IDBx | Aprende de
los expertos**

Módulo 4, 5 y 6

**Gestión de Proyectos de
Desarrollo para ONG y
Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC)**

**David Zepeda
Fernanda Caribé**

**Herramienta de gestión de costos
Herramienta de gestión de las adquisiciones
Herramienta de gestión de los riesgos**



Pregunta 1

De: Gaby Fierros

¿Podrían dar ejemplos de herramientas y técnicas de control de costos?

Pregunta 2

De: Susana

En caso de que exista una variación entre el presupuesto planificado y el ejecutado ¿Cuál sería un rango aceptable de desviación entre los dos?

Pregunta 3

De: Esteban Artavia Jiménez

¿Cómo deben detallarse los procesos de preinversión (elaboración de términos de referencia, especificaciones técnicas, estudios previos) en el cronograma del proyecto y la EDT?

Pregunta 4

De: Jflorez3

¿Cuales son los elementos primordiales que debemos tener en cuenta al momento de realizar la planificación del uso de los recursos de un proyecto?

Pregunta 5

De: Sulma

¿Cómo se gestiona un riesgo positivo?
¿Los riesgos positivos se colocan en otra matriz?

Pregunta 6

De: Jflorez3

En Colombia estamos acostumbrados a escuchar que los proyectos de infraestructuras siempre tienen sobrecostos, con desfases elevadísimos, con base en lo anterior, ¿cuál sería la técnica que se debería utilizar para evitar que se den los sobrecostos en las ejecución de los proyectos?

Pregunta 7

De: Vladimir Platero

¿Puede constituir un riesgo el estar próximos a elecciones de gobiernos municipales y gestionar apoyo con consejo municipal anterior, el cual no resulte reelecto?, y si es así, ¿qué respuesta podría darse ante tal problemática?

Pregunta 8

De: Oscarfcortega

¿La Curva S podría a su vez ser una herramienta de transparencia y rendición de cuentas de los recursos utilizados por el proyecto?

Pregunta 9

De: Pao

¿Se puede trabajar la Matriz de Gestión de Riesgos de forma paralela a la generación de la EDT?, ¿en qué momento es oportuno?

Pregunta 10

De: Danilo Cifuentes

Trabajo en una organización con pocas personas. Según avanza el curso, más herramientas se aplican. Estoy de acuerdo que son necesarias para el éxito de los proyectos pero no siempre es viable hacer tantos ejercicios con tan poca gente, ¿es posible juntar algunas matrices y saltarse algún paso?

¡MUCHAS GRACIAS!

